



## INFORME DE APLICACIÓN ANUAL PROGRAMA EUROJUSTICIA

**Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio Público de Honduras para la lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia”.**

**DESTINATARIO: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL AL DESARROLLO**

<b>CONOCIMIENTO</b> :	OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN TEGUCIGALPA
<b>AUTOR</b>	MINISTERIO PÚBLICO
<b>FECHA:</b>	25 DE FEBRERO DE 2015
<b>ASUNTO</b>	INFORME DE APLICACIÓN SUBVENCIÓN NÚM: 2014 / SPE / 0000400001
<b>PERIODO</b>	DE FEBRERO 2014 A FEBRERO 2015



UNION EUROPEA



cooperación  
española



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**1. CUESTIONES DE ACTUALIDAD MÁS RELEVANTES SOBRE EL SECTOR AL QUE SE REFIERE LA ACTUACIÓN PRODUCIDAS DURANTE ESE PERIODO**

EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA APROBÓ EL DECRETO NO. 110-214, CONTENTIVO DE LA REFORMA A LA LEY DEL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADA CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES A LA ADECUADA GESTION INSTITUCIONAL EN LO RELATIVO A LA DEPENDENCIA JERARQUICA Y UNIDAD DE ACTUACIONES QUE DEBE OBSERVARSE EN LA GESTION FISCAL, CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR UN ADECUADO EJERCICIO ADMINISTRATIVO Y EL USO DE LA AUTONOMÍA EN LOS RELATIVO AL MANEJO ADECUADO DE LA INFORMACION UTILIZADA PARA GARANTIZAR LA PERSECUCION EFECTIVA DEL DELITO Y LA DISMINUCION DE LA IMPUNIDAD.

EN EL MARCO DE LAS DECISIONES CON INCIDENCIA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE ACTUACIÓN EFECTIVA DEL MINISTERIO PUBLICO, EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA PROCEDIÓ A LA CREACION DE LA DIVISIÓN LEGAL, MEDIANTE ACUERDO NO. FGR-02-2015 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2015, LA MISMA CUMPLIRA CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UNA ADECUADA Y TOTAL COORDINACION DE LA ESTRUCTURA JURIDICA INTERNA Y EXTERNA, VISIBILIZANDO LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LA LEGALIDAD EN TODAS LAS ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS Y RESOLUCIONES QUE SEAN REQUERIDOS PARA ATENDER LAS PETICIONES Y PROBLEMÁTICA JURIDICA EN EL AMBITO ADMINSTRATIVO E INSTUCIONAL.

LA EXPECTATIVA ES QUE TANTO LA REFORMA, COMO LA CREACIÓN DE LA DIVISIÓN LEGAL, INTRODUCAN UNA DINAMICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL QUE IMPULSE LA EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DEL PROGRAMA EUROJUSTICIA Y EL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS.



**2. RESUMEN DEL DESARROLLO DE CADA ACTIVIDAD, MEDIDAS ADOPTADAS PARA IDENTIFICAR A LA UE COMO FINANCIADORA, GASTOS INCURRIDOS POR ACTIVIDADES**

**a) Introducción general sobre el desarrollo de todas las actividades realizadas.**

El Programa EuroJusticia componente para el Ministerio Público fue aprobado mediante subvención de fecha 1/febrero/ 2014, asimismo recibió su primer desembolso en fecha 5/Mayo/2014, sin embargo ha iniciado su ejecución operativa a partir de la contratación de coordinación técnica en octubre de 2014 con la aprobación el 4/Noviembre/2014 de POA y PAC para el trimestre noviembre 2014 a enero 2015.

Se desarrollo durante el primer trimestre una planificación estratégica mínima para el trimestre, considerando que durante este período se generaran los insumos técnicos de respaldo necesarios para realizar una planificación de la vida de proyecto con respaldo en la visión a largo plazo del Ministerio Público y la cuantificación adecuada para la distribución de los recursos a ejecutar.

Como principales productos de gestión para el período se pueden referir: MEJORAR REDACCION INCORPORANDO CRITERIOS QUE FACILITEN LOS CONCRETABLES.

- Apoyo técnico y administrativo especializado y profesional para asegurar la puesta en marcha y ejecución del proyecto dentro del Departamento de Cooperación Externa del Ministerio Público, a través de la contratación de la coordinación técnica y administración del Programa EuroJusticia Componente MP.
- Acceso a órdenes de compra exentas, a través del proceso de cumplimiento de requisitos, solicitud, certificación, capacitación y uso de PIN para procesar órdenes de compra exentas en línea.
- 80 operadores del sector Justicia capacitados en Delitos en Flagrancia (64 fiscales, 12 jueces, 4 Policía Nacional), en taller desarrollado los días 17 y 18 de noviembre de 2014 en Tegucigalpa.
- 3 consultorías con cargo al programa adjudicadas y en proceso de contratación.
- 2 órdenes de compra emitidas para adquisición de modulares para la oficina de Supervisión Nacional, equipo de cómputo y fotocopiado para el Departamento de Cooperación Externa.

**INCORPORAR INDICADORES**

**Cuadro de resumen de avances de acuerdo a indicadores de programa**

Resultado	Indicador RE por cada Institución	% Avance Anual	Presupuesto anual previsto	Presupuesto anual ejecutado
<b>R1:</b> Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento	Reducir el porcentaje de sobreseimientos. (De un 37% a un 27%)	0		
	Incrementar las resoluciones fiscales en un 10%	0		

Resultado	Indicador RE por cada Institución	% Avance Anual	Presupuesto anual previsto	Presupuesto anual ejecutado
que afecta a los ciudadanos Hondureños.	Número de casos de delitos contra la vida con sentencia definitiva. (Tiempo transcurrido promedio entre el requerimiento fiscal y la sentencia definitiva)	0		
	35% de las denuncias con expediente investigativo y presentados los casos en los Tribunales, en un plazo de 1 año. (Proyecto AECID, Ministerio Público: Fiscalías locales Santa Bárbara y Danli)	0		
	50% incrementada las sentencias favorables a las pretensiones del Ministerio Público en plazo de 1 año. (Proyecto AECID Ministerio Público: Fiscalías Locales Santa Bárbara y Danli)	0		
<b>R2:</b> Ampliando el acceso a la Justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano.	Tiempo promedio de Judicialización de las denuncias reducido en un 50%. (% del total de denunciados que reciben atención social en centros de atención a víctima.)	0		
<b>R3:</b> Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de Justicia.	Incrementar de 72% a 90% de los procesos disciplinarios finalizados.	0		

### Medidas de visibilidad y comunicación, con referencias específicas a:

Para garantizar el respeto a las disposiciones pertinentes en materia de visibilidad, establecidas en virtud de la Resolución de subvención y el manual de visibilidad, se han sometido a aprobación de la AECID y en los casos correspondientes diligenciadas a la Unión Europea lo pertinente a uso de logos y mensajes en documentos a publicar como ser:

- Nota de prensa para taller sobre flagrancia
- Términos de Referencia para concursos publicados para las siguientes consultorías:
  - a) Plan estratégico consejo ciudadano,
  - b) Base conceptual de centros integrados,
  - c) Diagnostico y línea base del Programa EuroJusticia Ministerio Público, y
  - d) Plan básico de formación para operadores del Ministerio Público.
- Aprobación de contenido para publicar en web del Ministerio Público información sobre el Programa EuroJusticia.
- Aprobación de artes a utilizar para el tiraje de 5 banners y 1,000 cuadernillos de apuntes.

Se adjuntan los vínculos para verificar las medidas referidas

Información de Proyecto:

[https://www.mp.hn/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1167:programa-euro-justicia&catid=51:departamento-de-cooperacion-externa](https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1167:programa-euro-justicia&catid=51:departamento-de-cooperacion-externa)

Publicación de consultorías, ajustaron a los lineamientos del manual de visibilidad:

[https://www.mp.hn/Consultorias/Tdrs\\_Plan\\_Estrategico\\_Consejo\\_Ciudadano\\_051214.pdf](https://www.mp.hn/Consultorias/Tdrs_Plan_Estrategico_Consejo_Ciudadano_051214.pdf)

[https://www.mp.hn/Consultorias/Tdrs\\_diseu00F1o\\_modelo\\_centros\\_integrados\\_051214.pdf](https://www.mp.hn/Consultorias/Tdrs_diseu00F1o_modelo_centros_integrados_051214.pdf)

[https://www.mp.hn/Consultorias/Tdrs\\_diagnostico\\_linea\\_base\\_programa\\_EUROJUSTICIA\\_MP\\_051214.pdf](https://www.mp.hn/Consultorias/Tdrs_diagnostico_linea_base_programa_EUROJUSTICIA_MP_051214.pdf)

Taller sobre Delitos en Flagrancia

[https://www.mp.hn/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1050%3Acomunicado-de-prensa&catid=1%3Alatest-news&Itemid=37](https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1050%3Acomunicado-de-prensa&catid=1%3Alatest-news&Itemid=37)

### Cuadro resumen de acciones de publicidad del proyecto

Tipo de actividad	Fecha de elaboración	Destinatarios/participantes	Actividad del POA a la que se vincula
Comunicado de prensa	16/Nov/15	Público en general.	Actividad 1.4. Desarrollar formación en proceso de reformas del Código Procesal Penal en lo relativo a los juicios expeditos.





Cobertura de prensa del taller sobre delitos en flagrancia:

<http://www.diarioelarticulista.com/2014/11/mp-desarrollara-taller.html>

<http://www.poderjudicial.gob.hn/Noticias/Paginas/OperadoresDeJusticia.aspx>

<http://www.aecid.hn/portal/noticias/node/660>

**Cuadro resumen cobertura de medios actividades del proyecto**

Actividad	Medio de comunicación	Registro de la misma
Taller de flagrancia	Periódico	<a href="http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/8403-capacitan-a-fiscales,-jueces-y-magistrados">http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/8403-capacitan-a-fiscales,-jueces-y-magistrados</a>
	Página web institucional	Número de visitantes
	<a href="http://www.mp.hn">www.mp.hn</a>	247,327

**Invitaciones cursadas a la AECID y la Unión Europea (a través de la AECID) para asistir a eventos**

**Cuadro resumen invitaciones remitidas a la AECID**

nombre de la actividad	Fecha	lugar de su realización	Destinatario de la invitación
Taller Interinstitucional Delitos en Flagrancia	17 y 18 de noviembre de 2014.	Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa, Honduras.	Laurent Sillano, Jefe de Cooperación.  Miguel Gonzales Gullon, AECID.

**Publicaciones realizadas por el proyecto**

**Cuadro resumen publicaciones del proyecto**

Publicación	Fecha de publicación	Destinatarios/participantes	Actividad del POA
No hay publicaciones.			

**Utilización del logotipo de la UE en la documentación y en los bienes adquiridos con cargo al proyecto**

La cláusula de exención de responsabilidad de la UE ha sido incorporada en los términos de referencia de consultorías publicadas, en nota de prensa de taller y en las artes aprobadas para



el próximo tiraje de materiales de promoción, cumpliendo lo estipulado en el manual de comunicación y visibilidad deben llevarla.

**Actividades realizadas para el logro de los resultados:**

Se adjunta breve descripción de la actividad y los productos generados ó su estado actual en caso de encontrarse en desarrollo.

**Cuadro resumen de actividades y gastos**

RESULTADO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS GENERADOS	GASTO INCURRIDO <sup>1</sup> 1 € =25.6104
<b>RESULTADO 1:</b> Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afecta a los ciudadanos Hondureños.	<u>Actividad 1.1 Sistematizar, socializar e implementar una Política Institucional de persecución penal.</u>  En el marco de esta actividad se está desarrollando con los buenos oficios de la AECID en Honduras, gestiones ante la Fiscalía de España, con el propósito de recibir asistencia técnica durante los procesos de reglamentación que se están desarrollando en el Ministerio Público, la capacitación una vez concluidos estos instrumentos, así como el seguimiento y evaluación de las mejoras obtenidas con su implementación. Actualmente el proceso está con términos de referencia entregados a la AECID, a la espera de tener la terna de expertos y una vez seleccionados tener la primera visita en Honduras para el mes de abril 2015.	Términos de referencia aprobados para remitir a Fiscalía de España.	En proceso, sin desembolsos.
	<u>Actividad 1.3 Diseñar e implementar una curricula de formación integral del operador de Justicia en el Ministerio Público.</u>	Términos de referencia aprobados.	En proceso, sin desembolsos.
	Actividad 1.4. Desarrollar formación en proceso de reformas del Código Procesal	Informe de taller realizado. / 80	L.226,074.56 8,827.45€

<sup>1</sup> Todos los datos económicos del informe deben aparecer en euros.



RESULTADO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS GENERADOS	GASTO INCURRIDO 1 € =25.6104
	Penal en lo relativo a los juicios expeditos.	operadores del sector Justicia capacitados en Delitos en la gestión de delitos en Flagrancia (64 fiscales, 12 jueces, 4 Policía Nacional)	
<b>RESULTADO 2:</b> Ampliando el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano.	Actividad 2.1: Construir instalaciones físicas para el funcionamiento de los centros de acceso a la justicia	En etapa de diseño de especificaciones técnicas. Proceso adjudicado y en proceso de contratación de consultoría para diseño de base conceptual de los centros integrados.	En proceso, sin desembolsos.
	Actividad 2.2: Precalificación de empresas	Pliego de precalificación listo para ser publicado.	En proceso, sin desembolsos.
	Actividad 2.3 : Mejorar las condiciones de trabajo y atención al público en las oficinas del Ministerio Público en la sede central de Tegucigalpa.	En etapa de diseño de especificaciones técnicas.	En proceso, sin desembolsos.
<b>Resultado 3:</b> Fortalecidos los mecanismos de control y auditoria, tanto internos como externos a los operadores de justicia.	Actividad 3.1: Diseñar y ejecutar estrategia de fortalecimiento e involucramiento del Consejo Ciudadano en sus funciones consultivas, de asesor y apoyo a la gestión del Ministerio Público.	Proceso adjudicado y en proceso de contratación	En proceso, sin desembolsos.
	Actividad 3.2: Mejorar la capacidad de respuesta institucional para la gestión de controles y evaluación de resultados de	Proceso adjudicado y con orden de compra	En proceso, sin desembolsos.

RESULTADO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS GENERADOS	GASTO INCURRIDO 1 € =25.6104
	los operadores fiscales.	emitida.	
<b>Resultado 4:</b> Provistos los requerimientos técnicos, administrativos y logísticos para desarrollar en tiempo y forma la ejecución del proyecto.	Actividad 4.1: Desarrollo de actividades técnicas para la coordinación y administrativa del proyecto	Contrato de Coordinación Técnica y Administrador.	L.320,544.27 12,516.18€
	Actividad 4.2 Planificación, monitoreo y evaluación de la gestión de ejecución del Componente.	Proceso adjudicado y en proceso de contratación consultoría nacional para diagnóstico y línea base Programa EuroJusticia Ministerio Público.	En proceso, sin desembolsos.
	Actividad 4.3: Fortalecer las capacidades logísticas y de gestión de la unidad de cooperación internacional del MP	Proceso adjudicado y con orden de compra emitida.	En proceso, sin desembolsos.
	Actividad 4.4: Diseñar y ejecutar estrategia de comunicación.	Proceso cotizado, pendiente de adjudicar y emitir orden de compra.	En proceso, sin desembolsos.
	Actividad 4.5: Desarrollar auditorias del programa	Proceso con propuestas recibidas para proveer servicios de auditoría.	En proceso, sin desembolsos.

### 3. DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS

Para ejecutar según la planificación del trimestre, nos hemos encontrado con algunos retos propios de la institución importantes de referir, como ser:



- La capacidad institucional con limitaciones para proveer respaldo técnico suficiente y oportuno para avanzar en diseño proceso de precalificación y especificaciones técnicas para las readecuaciones y el diseño de los centros integrado, resuelto con la contratación de profesional de arquitectura.
- Las agendas saturadas limitan los tiempos de salida oportunos con relación a solicitudes de acompañamiento, aprobaciones y firmas, por lo que las comunicaciones se están girando con firma del Fiscal General para darle la atención necesaria.
- Feriado programado de fin de año de las autoridades y operadores fiscales, lo cual incide en tiempos “sin avance”, aunque hubiesen actividades programadas.

En el contexto es pertinente referir, la duración excesiva del trámite de exoneración de impuestos, con inicio de gestión el 10/Noviembre/14 y primera emisión de órdenes de compra el miércoles 28/Enero/15.

Se ha encontrado respaldo a nivel institucional para superar las dificultades encontradas y garantizar el logro de los resultados y productos esperados, con lo cual las autoridades han tomado importantes decisiones como ser:

- Contratación de profesional de la arquitectura con dedicación exclusivamente a proveer los insumos requeridos para desarrollar las actividades a financiar con el Programa EuroJusticia componente Ministerio Público.

**Cuadro resumen de dificultades y medidas correctivas adoptadas**

<b>DIFICULTAD</b>	<b>MEDIDAS ADOPTADAS</b>	<b>CAMBIOS EN PLANIFICACIÓN INICIAL</b>	<b>COMUNICACIONES A AECID</b>
Falta de capacidad para generar especificaciones técnicas	<i>Contratación de arquitecto dedicado a dar acompañamiento y generar insumos en el Programa EuroJusticia.</i>	<i>Pendiente de incorporar en el plan operativo anual 2015.</i>	<i>En reuniones de seguimiento.</i>

En fecha viernes 13 de febrero de 2015, se recibió en el Despacho de la Fiscalía General visita de autoridades de la Cooperación Española y Embajada de España al Fiscal General, como resultado de dicho intercambio se acordaron algunas medidas tendientes a agilizar la ejecución del Programa EuroJusticia:

- Conformar comité permanente responsable de procesos de adjudicación de bienes y servicios.
- Disposición de espacios de trabajo en el Ministerio Público y equipo informático con fondos del Programa EuroJusticia, para uso de las asistencias técnicas para la cooperación delegada, Coordinador y Administradora provistas como aporte en especie de la AECID .



- Realizar comité gestor con participación del Fiscal General para ampliación del POA.
- Publicación de procesos claves como ser: a) Adquisición de equipo de medicina forense; b) precalificación de empresas para ejecución de obras físicas con cargo al Programa.

#### 4. **CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN**

En vista de que el Programa EuroJusticia componente Ministerio Público no cuenta aún con su planificación de vida del proyecto, la visualización del impacto de estos retrasos todavía no incide en los tiempos previstos para la ejecución total del mismo.

## LOGROS Y RESULTADOS, SEGÚN LOS INDICADORES

Los productos alcanzados en el desarrollo de las actividades realizadas<sup>2</sup> y cumplidas en su totalidad.

### Cuadro de resumen de avances en el cumplimiento del POA para el periodo de reporte

Resultado	Actividad	Productos esperados de acuerdo al POA	Presupuesto	Fuentes de verificación (Memorias, listas, contratos, etc.)
<b>RESULTADO 1:</b> Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afecta a los ciudadanos Hondureños.	Actividad 1.1 Sistematizar, socializar e implementar una Política Institucional de persecución penal  <u>Nota:</u>	Política Institucional de persecución penal, Reglamentos especiales consolidados y sus manuales correspondientes, aprobados y listos para reproducirse, distribuirse y socializarse en el 2015.	En proceso, sin desembolsos.	Términos de referencia aprobados para remitir a Fiscalía de España.
	Actividad 1.2 Revisión y reorganización de la carga de trabajo de las fiscalías de acuerdo a la Política Institucional de persecución penal .  <u>Nota:</u>			
	Actividad 1.3 Diseñar e implementar una curricula de formación integral del operador de Justicia en el Ministerio Público.  <u>Nota:</u>	Documento con propuesta de curricula de formación para los operadores de Justicia del MP	En proceso, sin desembolsos.	Términos de referencia aprobados.
	Actividad 1.4	Informe de asistencia	13,380.59 €	Listas de

<sup>2</sup> Es necesario aportar los justificantes existentes de cada actividad y gasto como anexo.

Resultado	Actividad	Productos esperados de acuerdo al POA	Presupuesto	Fuentes de verificación (Memorias, listas, contratos, etc.)
	Desarrollar formación en proceso de reformas del Código Procesal Penal en lo relativo a los juicios expeditos.  Nota:	técnica / Informe de desarrollo de talleres y perspectiva de tarea conjuntas.		asistencia, informe, fotografías del evento.
<b>RESULTADO 2:</b> Ampliando el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano.	Actividad 2.1: Construir instalaciones físicas para el funcionamiento de los centros de acceso a la justicia.  Nota:	Consultoría para desarrollo de modelo que sistematice la experiencia existente y determine el modelo de funcionamiento de acuerdo a la demanda a atender.	En proceso, sin desembolsos.	Consultoría adjudicada y en proceso de contratación.
	Actividad 2.2: Precalificación de empresas.  Nota:	Llevar a cabo el proceso de Precalificación para la construcción de las Obras Civiles, diseño y supervisión.	En proceso, sin desembolsos.	Pliegos de precalificación con dictamen legal, en revisión de criterios técnicos para calificar a empresas.
	Actividad 2.3: Mejorar las condiciones de trabajo y atención al público en las oficinas del Ministerio Público en la sede central de Tegucigalpa.	Readecuaciones para recibir dignamente a los usuarios y mejorar las condiciones laborales del personal técnico y administrativo del Ministerio Público.	En proceso, sin desembolsos.	En etapa de diseño de especificaciones técnicas.
<b>Resultado 3:</b> Fortalecidos los mecanismos de control y auditoria, tanto internos como	Actividad 3.1: Diseñar y ejecutar estrategia de fortalecimiento e involucramiento del	Contratar servicios de consultoría que desarrolle documento en proceso coordinado bajo la supervisión del	En proceso, sin desembolsos.	Consultoría adjudicada en proceso de contratación.

Resultado	Actividad	Productos esperados de acuerdo al POA	Presupuesto	Fuentes de verificación (Memorias, listas, contratos, etc.)
externos a los operadores de justicia.	Consejo Ciudadano en sus funciones consultivas, de asesor y apoyo a la gestión del Ministerio Público.	Consejo Ciudadano.		
	Actividad 3.2: Mejorar la capacidad de respuesta institucional para la gestión de controles y evaluación de resultados de los operadores fiscales.	Adecuaciones físicas con estaciones modulares, equipo informático y equipo de apoyo a la verificación de la labor del Departamento de Supervisión Nacional.	En proceso, sin desembolsos.	Proceso adjudicado y con orden de compra emitida.
<b>Resultado 4:</b> Provistos los requerimientos técnicos, administrativos y logísticos para desarrollar en tiempo y forma la ejecución del proyecto.	Actividad 4.1: Desarrollo de actividades técnicas para la coordinación y administrativa del proyecto	Incorporación de técnicos en la coordinación y administración del programa para su ejecución de acuerdo a POA y PACC.	L.320,544.27 12,516.18€	Contrato de Coordinación Técnica y Administrador suscritos.
	Actividad 4.2: Planificación, monitoreo y evaluación de la gestión de ejecución del Componente.	Diseño de instrumentos técnicos como la "línea base del programa", para la programación, seguimiento y evaluación de la ejecución del programa.	En proceso, sin desembolsos.	Consultoría adjudicada y en proceso de contratación.
	Actividad 4.3: Fortalecer las capacidades logísticas y de gestión de la unidad de cooperación internacional del MP	Readecuar los espacios físicos necesarios y dotar del hardware	En proceso, sin desembolsos.	Proceso adjudicado y con orden de compra emitida.
	Actividad 4.4:	Diseño de materiales	En proceso, sin	Proceso cotizado,

Resultado	Actividad	Productos esperados de acuerdo al POA	Presupuesto	Fuentes de verificación (Memorias, listas, contratos, etc.)
	Diseñar y ejecutar estrategia de comunicación.	promocionales para visibilizar el proyecto en los talleres y con los actores fiscales.	desembolsos.	pendiente de adjudicar y emitir orden de compra.
	Actividad 4.5: Desarrollar auditorias del programa	Verificación de la utilización de recursos financieros para los fines del proyecto, siguiendo las normas y procedimientos vigentes.	En proceso, sin desembolsos.	Proceso con propuestas recibidas para proveer servicios de auditoría.

#### 5. MEDIDAS DE CONTROL Y AUDITORÍA, INFORME SOBRE INSPECCIONES

Las acciones de control y monitoreo desarrolladas:

- b) Comités gestores, realizado el 4 de noviembre en las oficinas de la AECID, con presencia del Señor Fiscal General Adjunto de Ministerio Público, Director de la AECID y técnicos de ambas instituciones.
- c) Reuniones de seguimiento técnico, realizadas semanalmente con los equipos técnicos de AECID y Ministerio Público.
- d) Seguimiento interno, reuniones con Jefe del Departamento de Cooperación Externa.
- e)



6. BALANCE FINANCIERO GLOBAL SOBRE EL USO DE LOS FONDOS

CATEGORÍA <sup>3</sup>	CONTRIBUCIÓN UE (miles €)	CONTRIBUCIÓN AECID	TOTAL	EJECUCIÓN Año 1 1 € =25.6104	SALDO
Servicios	1,895,250.00 €	395,000.00 €	2,290,250.00 €	L. 1,433,861.13 55,987.46 €	2,234,262.54 €
Suministros	3,211,440.00 €	80,500.00 €	3,291,940.00 €	L. 107,779.80 4,208.44 €	3,287,731.56 €
Obras	2,346,750.00 €	24,500.00 €	2,371,250.00 €	L. 133,884.92 5,227.76 €	2,366,022.24 €
Comunicación/ Visibilidad	30,000.00 €		30,000.00 €		30,000.00 €
Evaluación y Auditoría Externa	64,000.00 €		64,000.00 €		64,000.00 €
Imprevistos	50,000.00 €		50,000.00 €		50,000.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>7,597,440.00 €</b>	<b>500,000.00 €</b>	<b>8,097,440.00 €</b>		<b>8,032,016.34 €</b>
CATEGORÍA	CONTRIBUCIÓN UE	CONTRIBUCIÓN AECID	TOTAL	EJECUCIÓN 2014	SALDO
Resultado 1			439,833.46 €	L. 226,074.56 8,827.45 €	213,758.90 €
Resultado 2			102,243.72 €		102,243.72 €
Resultado 3			21,011.14 €	L. 133,884.92 5,227.76 €	15,783.38 €
Resultado 4			36,445.41 €	L. 1,541,640.93 60,195.89 €	

<sup>3</sup> Estas categorías deben coincidir con las que aparecen en el Anexo III del Acuerdo.



Comunicación y visibilidad					
Evaluación y Auditoría Externa					
Imprevistos					
TOTAL					

**7. PLAN DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO, CON OBJETIVOS E INDICADORES**

En vista de no contar con el POA aprobado para el nuevo período, la prioridad de trabajo es concluir las actividades iniciadas en el presente trimestre, así como el desarrollo de la planificación de la vida del proyecto